TIDSPLAN FOR SKRIVEPROCESSEN
E-BOG OM SYGEPLEJE TIL DEN ORTOPÆDKIRURGISKE PATIENT

November 2019	•Forfatterteamet for rygkapitlet starter skriveprocessen
December 2019	•Endelige forfatterteams sammensættes og godkendes •Involverede afdelinger orienteres om endelige forfatterteams
December 2019	•Kapitelskabelon sendes ud til alle forfatterteams
28 Februar 2020	•Opstartsmøde på Odense Universiteteshospital •Præsentation af kapitlet om "sygepleje til patienter opereret i ryggen"
Marts 2020	•Skriveprocessen for E-bogen påbegyndes •Alle forfatterteams har aftaler for hvordan og hvornår der skrives
Oktober 2020	•Redaktionsgruppen indkalder og udvælger fagfællebedømmere
Oktober 2021	•Kapitlerne sendes til redaktionsgruppen •Første korrekturlæsning
November 2021	•Kapitlerne sendes til fagfællebedømmelse
Januar 2022	•Kapitlerne sendes retur fra fagfællebedømmelse •Forfatterteams og redaktionsgruppen gennemgår kommentar fra fagfællebedømmer •Anden korrekturlæsning
Marts 2022	•Layout til E-bogen
April 2022	•Lancering af E-bogen om Sygepleje til den ortopædkirurgiske patient